

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА РОСТОВА – НА - ДОНУ  
«ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ № 14»

344101, г. Ростов-на-Дону, пл. Круглая, 1 тел. 236-31-33

Приложение  
к приказу МАОУ «Лицей экономический № 14»  
от 01.09.2015. № 875

Пояснительная записка  
к «дорожной карте» (плану-графику мероприятий) подготовки к проведению  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего  
образования  
в МАОУ «Лицей экономический № 14»  
на 2015-2016 учебный год

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 59 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ, является обязательной государственной итоговой аттестацией, проводится в порядке и в формах, определённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Исходя из полномочий муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 14», определённых статьёй 28 Федерального закона, МАОУ «Лицей экономический № 14», в рамках деятельности Управления образования города Ростова-на-Дону, МКУ «Отдел образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» реализован план–график мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 2014-2015 учебный год (далее – план-график мероприятий), утверждённый приказом МАОУ лицей № 14 «Экономический» от .08. 2014г. № .

Реализация плана–графики мероприятий на основе принципов системности, последовательности, сотрудничества взаимодействия с МКУ ОО Железнодорожного района позволила создать в 2014-2015 учебном году необходимые организационные, информационные, методические и ресурсные (материально-технические, кадровые, технологические) условия для успешного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена.

В результате анализа организационных итогов подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году выявлен ряд недостатков в организации информационно - разъяснительной работы с участниками и организаторами ЕГЭ, в части выполнения организаторами ЕГЭ, членами временных коллективов ППЭ № 9301 требований установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации.

Цель: повышение эффективности и качества управленческих действий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее – ГИА-11), в 2015 -2016 учебном году в соответствии с полномочиями МАОУ «Лицей экономический № 14».

Реализация «дорожной карты» (плана-графики мероприятий) включает в себя:  
создание организационных, технологических, информационных, ресурсных (кадровых, материально-технических) условий для подготовки к проведению ГИА-11;  
обеспечение прав участников ГИА-11, их родителей (законных представителей), педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА-11;

подготовку распорядительных документов в соответствии с полномочиями МАОУ «Лицей экономический № 14» их своевременное и качественное исполнение;

обеспечение согласованности в действиях с МКУ ОО Железнодорожного района, учреждением здравоохранения (МБУЗ «Детская городская поликлиника № 5 г. Ростова-на-Дону»), подразделением полиции № 2 при подготовке к проведению ГИА-11 в соответствии с установленным порядком;

информационное и мониторинговое сопровождение ГИА-11, в том числе посредством размещения актуальной информации на официальном сайте МАОУ «Лицей экономический № 14» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

обеспечение открытости в реализации полномочий МАОУ «Лицей экономический № 14» при подготовке к проведению ГИА-11;

взаимодействие с МКУ ОО Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону, Управлением образования города Ростова-на-Дону, ГБУ РО «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования

Реализация «дорожной карты» осуществляется на основе методологических принципов системности, преемственности, последовательности, полноты, открытости, партнёрства и взаимодействия с органами, осуществляющими управление образованием.

Реализацию «дорожной карты» (плана–графика мероприятий) осуществляет педагогический коллектив МАОУ «Лицей экономический № 14». МАОУ «Лицей экономический № 14» подотчетен в своих действиях, и ответственен в соответствии с полномочиями, функциями муниципальным органам, осуществляющих управление в сфере образования, определенными нормативными правовыми актами федерального и регионального уровней, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Структура «Дорожная карта» (пан-график мероприятий) включает семь разделов: «Распорядительное и инструктивное обеспечение», «Организационные мероприятия», «Информационное обеспечение», «Обеспечение условий для функционирования ППЭ», «Кадровое обеспечение», «Мониторинг и контроль», «Статистика и анализ». Реализация запланированных мероприятий позволит обеспечить условия для успешного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в соответствии с функциями и компетенциями МАОУ «Лицей экономический № 14».

Ожидаемые результаты.

Реализация мероприятий, направленных на подготовку предусматривает:

обеспечение организационных, технологических, информационных, ресурсных (кадровых, материально-технических) условий для подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования;

обеспечение открытости содержания и результатов деятельности МАОУ «Лицей экономический № 14».

Сроки реализации: сентябрь 2015 года - август 2016 года.

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов:

ЕГЭ	единый государственный экзамен
ГИА-11	государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГВЭ	государственный выпускной экзамен
ОВЗ	ограниченные возможности здоровья
Минобрнауки России	Министерство образования и науки Российской Федерации
Рособрнадзор	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации
МОиПОРО	министерство общего и профессионального образования Ростовской области
ППЭ	пункт проведения экзамена
ГЭК РО	государственная экзаменационная комиссия Ростовской области

КИМ	контрольно – измерительный материал
Муниципальный ГИА, ЕГЭ	должностное лицо, ответственное за подготовку к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ в районе
ФИС, РИС	Федеральная информационная система, Региональная информационная система
РОО	районный отдел образования
ОУ	Общеобразовательное учреждение
МОУ	Муниципальное общеобразовательное учреждение
МКУ ИАЦО	МКУ информационно-аналитический центр образования города Ростова-на-Дону
Ростобнадзор	Региональная служба по контролю и надзору в сфере образования Ростовской области
ГБУ РО «РОЦОИСО»	Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования»

**«Дорожная карта» (план-график мероприятий)  
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным  
программам среднего общего образования в  
МАОУ «Лицей экономический № 14» на 2015-2016 учебный год.**

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
<b>Раздел I. Распорядительное и инструктивное обеспечение</b>			
1.1.	Подготовка приказов: «Об утверждении должностного лица, ответственного за подготовку к проведению ГИА-11 в МАОУ «Лицей экономический № 14» в 2015-2016 учебном году»	август 2015 года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
	«О мерах по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в РИС»	ноябрь 2015 года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
	«О мерах по созданию условий для проведения в 2016 году государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования»	май 2016 года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
	«О предоставлении оперативной информации о неявке участников ГИА-11 на экзамены по уважительной причине в основной период её проведения»	май 2016 года	Мартыненко А.И.
	Подготовка и сдача ППЭ № 9301	Май 2016 года	Мартыненко А.И.
	«О результатах проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2016 году»	июль 2016 года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
	«Об организационных итогах проведения ГИА-11 в форме единого государственного экзамена в 2016 году»	август 2016 года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
1.2.	Подготовка проекта приказа «О создании организационных, технологических и безопасных условий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ «Лицей экономический №14» на основании распоряжения администрации Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «О создании организационных, технологических и безопасных условий для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории города Ростова-на-Дону в 2016 году»	Март- апрель 2016 года	Мартыненко А.И.
<b>Раздел II. Организационные мероприятия</b>			
2.1.	Организация взаимодействия МАОУ «Лицей экономический № 14» с МКУ ОО Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону, Управлением образования города Ростова-на-Дону, МО и ПО РО, ГБУ РО «РОЦОИСО» по	в течение года	Мартыненко А.И.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	вопросам организации и проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме ЕГЭ		
2.2.	Сбор и анализ информации для регионального справочника РИС ГИА-2016 и предоставление МКУ ОО Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону	октябрь 2015 года	Мартыненко А.И.
2.3.	Организация работы по сбору, внесению сведений в РИС в соответствии с форматом и составом файлов, утверждённых Ростобнадзором. Предоставление сведений в МКУ ОО Железнодорожного района, районному оператору.	в соответствии с графиком МО и ПОРО	Мартыненко А.И. Калабекова М.Н.
2.4.	Формирование предложений и передача в МКУ ОО Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону по персональному составу организаторов ГИА в ППЭ	в сроки, установленные МОиПОРО	Мартыненко А.И.
2.5.	Сбор заявлений участников ГИА-11, об участии в ГИА-11 в досрочный период. Предоставление в МКУ ОО Железнодорожного района	ноябрь 2015 года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
2.6.	Выполнение мероприятий совместно с МКУ ОО Железнодорожного района, Управлением образования, МО и ПО РО по отнесению участников ГИА-11 к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов	в соответствии с графиком МОиПОРО	Мартыненко А.И.
2.7.	Создание условий для организации и функционирования ППЭ № 9301 в соответствии с установленными требованиями	в течение года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
2.8.	Подготовка писем: - в ОП №2 Управления МВД России по г. Ростову – на -Дону об обеспечении безопасности ППЭ № 9301, при проведении ГИА, в форме ЕГЭ, в соответствии с расписанием ГИА-11 в 2016 году; - в МБУЗ «Детская городская поликлиника №5 г. Ростова-на-Дону» об обеспечении медицинского обслуживания ППЭ № 9301 в соответствии с расписанием ГИА-2016.	за 2 недели до начала экзаменов	Мартыненко А.И.
2.9.	Подготовка к предварительной сдаче ППЭ № 9301, подготовка протоколов готовности.	за 2 недели до начала экзаменов	Мартыненко А.И.
2.10.	Сдача ППЭ № 9301 комиссии МКУ ОО Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону, подписание актов готовности.	за один день до даты проведения ГИА по учебному предмету	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
2.11.	Сбор, анализ и представление в МКУ ОО Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону оперативной информации о неявке участников ГИА на экзамены по уважительной причине	в соответствии с расписанием проведения ГИА-11 в 2016	Мартыненко А.И. Трифопова С.Н. Калабекова М.Н.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
		году	
2.12.	Подготовка и представление в МКУ ОО Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону сведений об участниках ГИА-11, сдающих экзамены досрочно.	в сроки, установленные МО и ПОРО	Мартыненко А.И.
2.13.	Подготовка информации и представление в МКУ ОО Железнодорожного района сведений об участниках ГВЭ.	в сроки, установленные МО и ПОРО	Мартыненко А.И.
2.14.	Подготовка представлений предложений в МКУ ОО Железнодорожного района сведений о введении в состав экзаменационных комиссий для организации и проведения ГИА-11 в форме ГВЭ в 2016 году.	в сроки, установленные МО и ПОРО	Мартыненко А.И.
2.15.	Подготовка предложений и передача в МКУ ОО Железнодорожного района образования, по лицам для включения в состав ГЭК, областных предметных комиссий (подкомиссий) по учебным предметам (по запросу МКУ ОО)	в сроки, установленные МО и ПОРО	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
2.16.	Подготовка и представление в МКУ ОО Железнодорожного района предложений по персональному составу технических специалистов, оказывающих участникам ГИА с ОВЗ необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей	в сроки, установленные МО и ПОРО	Мартыненко А.И.
2.17.	Организация участия МАОУ «Лицей экономический № 14» в апробации новых технологий и процедур проведения ГИА-11	в течение учебного года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
2.18.	Участие в обсуждении проектов нормативных правовых актов и инструктивно-методических документов по различным вопросам проведения ГИА-11, содержания КИМ и др.	в течение учебного года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
2.19.	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся о муниципальном координаторе ГИА-11 в 2015-2016 учебном году в городе Ростове-на-Дону (размещение на стенде, сайте МАОУ «Лицей экономический № 14» в сети Интернет)	сентябрь 2015 г.	Пономарева Е.А. Мартыненко А.И.
2.20.	Организация взаимодействия с организациями, обеспечивающими установку и мониторинг функционирования программно-аппаратных комплексов видеотрансляции и видеофиксации, передвижных комплексов подавления сигналов подвижной связи в ППЭ	в течение учебного года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
2.21.	Подготовка предложений о родителях (законных представителях) обучающихся, оформление заявлений на аккредитацию их в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-11 на территории города Ростова-на-Дону, передача в МКУ ОО Железнодорожного района для доставки в РОЦОИСО.	в сроки, установленные МО и ПОРО	Мартыненко А.И.
2.22.	Размещение на сайте МАОУ «Лицей экономический № 14» и на информационном	октябрь 2015 г.	Мартыненко А.И.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	стенде информации о сроках и местах регистрации заявлений на сдачу ГИА-11		
Раздел III. Информационное обеспечение			
3.1.	Организация информирования выпускников текущего года МАОУ «Лицей экономический № 14» по вопросам проведения ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, в 2016 году	в течение года	Мартыненко А.И.
3.2.	Участие в проведении «Единого дня» родительских собраний по актуальным вопросам подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования	январь, апрель 2016 года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
3.3.	Систематическое обновление и пополнение материалами информационных стендов о ГИА-11 в учебных кабинетах, библиотеке МАОУ «Лицей экономический № 14»	в течение года	Мартыненко А.И.
3.4.	Информирование педагогических работников МАОУ «Лицей экономический № 14» о нормативных правовых актах, информационных и методических материалах по вопросам проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, издаваемых Минобрнауки России, Рособрнадзором, МО и ПОРО	в течение года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И. Шехватова О.Я.
3.5.	Размещение актуальной информации по вопросам ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, на сайте МАОУ «Лицей экономический № 14»	в течение года в соответствии с установленным регламентом	Пономарева Е.А. Мартыненко А.И.
3.6.	Обновление разделов «Государственная итоговая аттестация», «ЕГЭ» на сайте МАОУ «Лицей экономический № 14»	по мере поступления актуальной информации	Пономарева Е.А. Мартыненко А.И.
3.7.	Размещение информации о телефонах «горячей линии» по вопросам государственной итоговой аттестации на стенде и сайте МАОУ «Лицей экономический № 14»	октябрь 2015 года- сентябрь 2016 года	Мартыненко А.И. Пономарева Е.А.
3.8.	Информирование обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) об организации работы «горячей линии» ГИА-11 на форуме официального сайта Администрации города Ростова-на-Дону	март 2016 года	Мартыненко А.И.
3.9.	Организация участия МАОУ «Лицей экономический № 14» в интернет-встречах с родительской общественностью «Родительский четверг» по актуальным вопросам ГИА-11	декабрь 2015 года, март 2016 года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
3.10.	Организация участия представителей МАОУ «Лицей экономический № 14» по актуальным вопросам ГИА-11, в том числе в форме ЕГЭ, во встречах Администрации города Ростова-на-Дону с населением Железнодорожного района	в течение учебного года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
3.11.	Участие представителей МАОУ «Лицей экономический № 14» в организации и проведении городской акции «Мы за честный ЕГЭ» в рамках деятельности Управления образования	март 2016 г.	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
3.12.	Организация и проведение родительских собраний и классных часов по актуальным вопросам ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях района	в течение учебного года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
3.13.	Организация и проведение встреч с выпускниками МАОУ «Лицей экономический № 14» прошлых лет, набравшими 100 баллов по учебным предметам	февраль 2016 года	Абрамова Н.Н. Мартыненко А.И.
3.14.	Организация экскурсий в вузы в дни открытых дверей с целью встреч с членами приёмных комиссий вузов по актуальным вопросам приёмной кампании-2016	апрель 2016 года	Мартыненко А.И. Кожанова В.М. Георгиева Н.Л.
3.15.	Ознакомление участников ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету, а также с результатами апелляции в установленном порядке.	в течение аттестационного периода	Мартыненко А.И. Кожанова В.М. Георгиева Н.Л.
4.1.	Создание в МАОУ «Лицей экономический № 14», являющемся ППЭ № 9301 для проведения экзаменов, условий, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе для лиц с ОВЗ.	в течение года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
4.2.	Обеспечение работоспособности установленных систем видеонаблюдения и видеопотоколирования, стационарных металлодетекторов, систем подавления сигналов подвижной связи	в течение аттестационного периода	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
4.3.	Реализация комплекса мер по обеспечению безопасности персональных данных при внесении сведений в РИС ГИА-11.	в течение года	Чернышева Г.А. Трифонов С.Н. Краснов П.А.
4.4.	Обеспечение функционирования защищённых каналов связи в соответствии с установленными требованиями	в течение года	Краснов П.А.
4.5.	Оснащение аудиторий ППЭ № 9301 средствами цифровой аудиозаписи в соответствии с требованиями к ППЭ для проведения ГИА-11 по иностранным языкам с разделом «Говорение»	в течение года	Чернышева Г.А., в аудиториях ППЭ № 9301
Раздел V. Кадровое обеспечение.			
5.1.	Обеспечение участия оператора РИС МАОУ «Лицей экономический № 14» ГИА-11.в семинарах - совещаниях по вопросам формирования базы ЕГЭ	в течение учебного года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
5.2.	Подготовка предложений и представление в МКУ ОО Железнодорожного района предложений по кандидатурам руководителей	в соответствии с планом МО и ПОРО	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.



№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	ППЭ, организаторов для участия в курсах по подготовке и переподготовке при ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО		
5.3.	Обеспечение участия ответственных за ГИА лиц в работе семинара-совещания для заместителей директоров общеобразовательных учреждений по учебно-воспитательной работе по теме «Система управленческих действий по подготовке к проведению ГИА-11 году» в рамках плана Управления образования	декабрь 2015 года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
5.4.	Обеспечение участия в обучении: - организаторов ЕГЭ (в аудитории, вне аудитории) - операторов ППЭ - оператора РИС МАОУ «Лицей экономический № 14» ГИА-11 - технического специалиста МАОУ «Лицей экономический № 14» - ассистентов лиц с ОВЗ	по графику РОО по графику МКУ ИАЦО по графику РОО по графику РОО по графику РОО	Мартыненко А.И. Чернышева Г.А. Мартыненко А.И. Мартыненко А.И. Мартыненко А.И.
5.5.	Обеспечение получения квалифицированных сертификатов электронной подписи поставщиками информации для внесения сведений в РИС	в соответствии с графиком РОЦОИСО	Чернышева Г.А.
5.6.	Обеспечение участия в формировании состава временных коллективов ППЭ № 9301: - по обязательным учебным предметам; - по учебным предметам по выбору участников	в сроки, установленные МО и ПОРО	Мартыненко А.И.
5.7.	Обеспечение участия учителей - членов предметных комиссий (подкомиссий) на обучающие семинары по актуальным вопросам проверки заданий области «С»	в соответствии с графиком МО и ПОРО	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
5.8.	Обеспечение участие в деловой игре «Организация подготовки пункта проведения ЕГЭ к работе» для директоров ОУ, в помещениях которых открыты ППЭ, руководителей ППЭ и помощников руководителей ППЭ проводимой в рамках плана Управления образования (гимназия №25 Октябрьского района)	март 2016 г.	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
5.9.	Обеспечение участия в работе семинара по теме «Оценка психологической, информационной и содержательной готовности обучающихся к ЕГЭ как эффективная составляющая системы подготовки к ЕГЭ» для заместителей директоров МОУ по УВР, проводимого в рамках плана Управления образования в гимназии №19 Первомайского района	январь 2016 г.	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
5.10.	Обеспечение участия в работе семинара – практикума по теме «Организационные и технологические особенности процедуры проведения ЕГЭ по иностранному языку» для	март 2016 г.	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
	организаторов ЕГЭ в рамках плана Управления образования, проводимого в лицее №13 Пролетарского района		
5.11.	Обеспечение участия в работе семинара по теме «Нормативные правовые основы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» для руководителей ППЭ в рамках плана Управления образования, проводимого в школе № 81 Пролетарского района	апрель 2016 г.	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
5.12.	Обеспечение участия в деловой игре по теме «Особенности организации и проведения ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть)» для руководителей ППЭ и директоров МОУ в которых размещены ППЭ в рамках плана Управления образования, проводимой в школе № 65 Ворошиловского района	январь 2015 г.	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
5.13.	Проведение практического семинара для организаторов ЕГЭ в аудитории (тьюторов) по теме: «Нормативное правовое обеспечение и особенности проведения ЕГЭ в 2016 году» МАОУ «Лицей экономический № 14»	март 2016 года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
5.14.	Обеспечение участия в работе семинара по теме «Организация работы пункта проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку» для организаторов ЕГЭ и технических специалистов ППЭ в рамках плана Управления образования в школе № 47 Кировского района.	декабрь 2015 г.	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
5.15.	Обеспечение участия в работе семинара для организаторов ЕГЭ в аудитории по теме: «Нормативное правовое обеспечение и особенности проведения ЕГЭ в 2016 году»	февраль 2016 года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
Раздел VI. Мониторинг и контроль.			
6.1.	Контроль деятельности учителей, классных руководителей по подготовке к проведению ГИА-11 (в рамках мониторинга выполнения муниципального задания)	февраль 2016 года	Пономарева Е.А. Мартыненко А.И.
6.2.	Контроль полноты, достоверности и актуальности внесённых сведений в РИС	декабрь 2015 года февраль, март, май 2016 года	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
6.3.	Контроль обеспечения готовности ППЭ № 9301 к проведению ГИА-11	за три недели до проведения экзаменов	Чернышева Г.А. Мартыненко А.И.
6.4.	Контроль размещения на официальном сайте МАОУ «Лицей экономический № 14» актуальной информации по вопросам ГИА-11	в течение учебного года	Чернышева Г.А. Пономарева Е.А.
6.5.	Контроль обеспечения условий, в аудиториях ППЭ № 9301 по созданию условий для участия в ГИА-11 лиц с ОВЗ	в течение учебного года	Чернышева Г.А. Пономарева Е.А.

№ п/п	Основные мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
6.6	Контроль реализации МАОУ «Лицей экономический № 14» полномочий по информационному обеспечению ГИА-11	в течение учебного года	Чернышева Г.А. Пономарева Е.А.
6.7.	Контроль обеспечения информационной безопасности ППЭ № 9301 ГИА, в том числе в форме ЕГЭ в 2016 году	в течение учебного года	Чернышева Г.А.
Раздел VII. Статистика и анализ результатов.			
7.1.	Сбор, обработка, анализ результатов ГИА-11 МАОУ «Лицей экономический № 14», представление в МКУ ОО Железнодорожного района	июль – август 2016 года	Мартыненко А.И.
7.2.	Сбор и анализ информации об итогах социального трудоустройства выпускников XI (XII) классов МАОУ «Лицей экономический № 14», представление в МКУ ОО Железнодорожного района	сентябрь-октябрь 2016 года	Мартыненко А.И.
7.3.	Анализ судеб обучающихся XI (XII) классов МАОУ, в случае неполучения аттестата о среднем общем образовании, представление в МКУ ОО Железнодорожного района	сентябрь-октябрь 2016 г.	Мартыненко А.И.
7.4.	Подготовка, информации о деятельности МАОУ «Лицей экономический № 14» в 2015-2016 учебном году»	июль - август 2016 г.	Чернышева Г.А. Пономарева Е.А. Мартыненко А.И. Радченко И.А. Кияшко Л.В.